

**Муниципальная программа
 «Обеспечение населения Большеболдинского муниципального округа услугами
 в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Муниципальная программа)**

1. Паспорт муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор программы	Администрация Большеболдинского муниципального округа – далее Администрация округа									
Соисполнители программы	Территориальные отделы администрации Большеболдинского муниципального округа – далее СП; Организации с участием муниципального образования - Большеболдинский муниципальный округ – далее БУ; Муниципальные унитарные предприятия Большеболдинского муниципального округа – далее МУП; Организация коммунального комплекса МУП ЖКХ «Коммунальник» – далее ОКК									
Подпрограммы программы	Подпрограмма 1. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Большеболдинского муниципального района Нижегородской области» (далее – Подпрограмма 1) Подпрограмма 2 «Содержание и развитие объектов благоустройства» (далее – Подпрограмма 2) Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения» (далее – Подпрограмма 3)									
Цели программы	Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Развитие и функционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства. Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории									
Задачи программы	<ul style="list-style-type: none"> - улучшение экологического состояния водных объектов за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в них; - повышение качества питьевой воды для населения; - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на основе проведения комплексного благоустройства территорий; - создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга в парках и скверах для жителей; - увековечение памяти погибших при защите Отечества 									
Этапы и сроки реализации программы	Муниципальная программа реализуется в течение 2022 - 2028 годов в пять этапов									
Объемы бюджетных ассигнований программы за	Программа (подпрограмма)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	всего	

счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)	Муниципальная программа	86 788,6	203 532,2	204555,0	200197,9	131035,1	58223,7	39515,8	923848,5
	Подпрограмма 1	61 601,0	31 673,5	20206,3	5395,5	7578,3	41,8	41,8	126496,3
	Подпрограмма 2	22 000,0	30 703,3	75663,9	35364,5	45559,0	51068,2	32295,4	292681,4
	Подпрограмма 3	3 187,6	141 155,5	108684,8	159437,9	77870,8	7113,7	7178,7	504629,0

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	<p>Индикаторы: Муниципальная программа</p> <p>Подпрограмма 1</p> <p>1.1. Доля населения центра округа, обеспеченного возможностью подключения к централизованному к 2028 году – водоотведению 95%</p> <p>1.2. Доля населения центра округа, обеспеченного возможностью подключения к централизованному водоснабжению к 2028 году – 95%</p> <p>1.3. Доля построенных, капитально отремонтированных, модернизированных объектов коммунального хозяйства 100%, по отношению к мероприятиям, включенным в Сводный план-225</p> <p>1.4. Количество отремонтированных фасадов-4 шт.</p> <p>Подпрограмма 2</p> <p>2.1. Доля построенных, капитально отремонтированных объектов благоустройства– 100%, по отношению к мероприятиям, включенным в Сводный план-225</p> <p>2.7. Доля отремонтированных памятников погибшим воинам Великой Отечественной Войны 1941-1945гг к 2028г - 11 шт.</p> <p>2.8. Количество приобретенной строительной-дорожной и коммунальной техники на основе финансовой аренды (лизинга) к 2028 – 1 шт</p> <p>Подпрограмма 3</p> <p>3.1. Доля благоустроенных общественных пространств к 2028 – 100%</p> <p>3.2. Доля благоустроенных (отремонтированных) дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству к 2028 году – 100%.</p> <p>Непосредственные результаты:</p> <p>Подпрограмма 1</p> <p>1.1. Количество построенных и (или) капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры к 2027 году – 4 шт.</p> <p>Подпрограмма 2.</p> <p>2.1. Количество построенных или капитально отремонтированных объектов благоустройства к 2028 году – 3 ед.</p> <p>Подпрограмма 3</p> <p>3.1. Количество благоустроенных общественных пространств к 2028 году – году составит 2 ед.</p> <p>3.2. Количество благоустроенных (отремонтированных) дворовых территорий к 2028 году – году составит 10 ед.</p>
--	--

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния.

Главной целью жилищно-коммунальной политики администрации Большеболдинского муниципального округа является последовательное повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. На данном этапе социально-экономическое развитие Большеболдинского муниципального округа заключается в решении задачи достижения более высоких потребительских свойств предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.

На части территории села отсутствует централизованное водоотведение, а существующая – за 30 лет эксплуатации пришла в негодность, сети постоянно рвутся и забиваются. Частные септики при высоких грунтовых водах не справляются, и с марта по июль по улицам и придомовым территориям текут специфические ручьи. Сбрасываемые сточные воды в поверхностные водные объекты не удовлетворяют требованиям очистки сточных вод. Вопрос выполнения мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) систем водоотведения на территории округа в целях охраны водных объектов является крайне актуальным.

Вторая проблема – отсутствие качественной питьевой воды в с.Б.Болдино. Подаваемая вода с артезианских скважин не пригодна не только для питья, но и для технических нужд. Неудовлетворительное техническое состояние систем водоснабжения обусловлено неустойчивым финансовым состоянием организаций коммунального комплекса, недостаточным финансированием отрасли. С целью достижения повышения качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, необходима реализация мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) систем водоснабжения.

Третья проблема – аварийные сети теплоснабжения в с.Б.Болдино и отсутствие сетей газоснабжения в с.Львовка, д.Пралевка, д.Кистенево. Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составил 62,0 процента, водопроводных и канализационных сетей – 51,7 процента и 10,0 процента, соответственно. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Четвертая проблема – благоустройство территории. Средства, выделяемые по программе ФКГС, недостаточны для проведения комплексного благоустройства территории. Долгое время работы по благоустройству вообще не финансировались. На территории округа существует необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменения облика территорий в границах округа. Округ является дотационным, самостоятельно решить проблему улучшения качества условий жизни населения, в части создания комплексной системы благоустройства, он не в состоянии. Существующие детские площадки, кроме вновь построенных в последние годы, находятся в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности и эстетики. Общий анализ благоустройства территорий в границах округа показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными и контейнерными площадками, малыми архитектурными формами. Многие населенные пункты оснащены указанными объектами менее, чем на 50%. Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнение пространства, отсутствуют малые архитектурные

формы. На 1 января 2024 года значительная часть многоквартирных домов нуждается в капитальном ремонте.

Существующая ситуация по жилфонду и коммунальной инфраструктуре.

Объем жилищного фонда в округе составляет 376,01 тыс.кв. м, в том числе в муниципальной собственности находится 68,56 тыс.кв. м (18,2%); в государственной собственности – 8,56 тыс.кв.м (0,4%); самый большой объем находится в частной собственности – 305,85 тыс.кв.м (81,3%). Весь жилищный фонд округа расположен в сельской местности.

На территории округа функционирует одно предприятие муниципальной собственности, оказывающие услуги в жилищно-коммунальной сфере.

На территории округа три котельных осуществляют теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы. Передача теплоносителя производится по тепловым сетям протяженностью 2,3 км в двухтрубном исчислении.

Протяженность водопроводных сетей составляет 30,39 км, канализационных сетей – 14,3 км, водозаборов – 25 ед., очистных сооружений канализации – 2 ед., канализационных насосных станций – 1 ед. Протяженность ветхих сетей водопровода составляет 15,7 км, канализации – 2,2 км.

Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда – на сегодняшний день не достигнуты.

Целями обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан являются развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граждан.

Для противодействия угрозам качеству жизни граждан органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества обязаны:

улучшать и развивать жилищно-коммунальную инфраструктуру;

принимать меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по снижению риска их возникновения на территории округа;

обеспечивать развитие информационной инфраструктуры, доступность информации по различным вопросам социально-политической, экономической жизни общества, равный доступ к государственным и муниципальным услугам на всей территории Российской Федерации, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий;

совершенствовать систему контроля за использованием бюджетных ассигнований и механизм государственно-частного партнерства в целях повышения качества жизни граждан.

Планируется строительство (модернизация / реконструкция) инженерных сетей на территории округа:

- строительство нового водозабора и сетей водоснабжения;
- строительство канализационных очистных сооружений и сетей водоотведения;
- строительство ливневой канализации;

Работа по формированию городской среды осуществляется по двум направлениям: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, развитие общественных пространств.

Предполагается привлечь частные инвестиции в проекты по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, включая мероприятия, проводимые организациями, направленные на снижение водопотребления воды и на очистку вод, сбрасываемых в окружающую среду.

Повышение качества жизни граждан гарантируется за счет большей доступности комфортного жилья, современного образования и создания высокоэффективных рабочих мест, а также благоприятных условий для повышения социальной мобильности, качества труда, его достойной оплаты, поддержки социально значимой трудовой занятости, обеспечения доступности объектов социальной, инженерной инфраструктуры.

Одним из шагов на пути укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации является патриотическое воспитание граждан, необходимым элементом которого является достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества.

2.2. Цели, задачи.

Стратегической целью муниципальной программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом, включая:

создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству;

улучшение экологического состояния водных объектов за счет сокращения доли отводимых в их загрязненные сточные воды;

повышение качества питьевой воды для населения Большеболдинского муниципального округа.

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

- сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимые в водные объекты;
- повышение качества питьевой воды посредством строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения;
- создание комфортных условий проживания населения на основе проведения комплексного благоустройства территорий округа;

В рамках муниципальной программы планируется расширение территории зеленых насаждений, увеличение элементов благоустройства и повышение обеспеченности населения области объектами транспортной инфраструктуры.

Одним из основных направлений увековечения памяти, погибших при защите Отечества является обеспечение сохранности воинских захоронений. Добиться уважительного отношения к этим местам памяти и гордости нашего народа можно лишь путем использования возможностей государства.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2022 - 2028 годов.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Объем финансирования за счет местного бюджета по годам (тыс.руб)									
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Всего		
Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Большеболдинского муниципального округа»					86 788,60	203 532,20	204555,1	200197,9	131035,1	58223,7	39515,9	923848,5		
Подпрограмма 1 «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области»					61 601,0	31 673,4	20206,3	5395,5	7578,3	41,8	41,8	126496,3		
Основное мероприятие 1.1. Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1000 м3/сут. и системы канализации в с. Большое Болдино Нижегородской области					капвложения	2022-2027	АББМ О	17 421,20	7150,8	0	0	0	0	24572,00
Основное мероприятие 1.2 Строительство нового водозабора с сетями водоснабжения на территории с. Большое Болдино Нижегородской области					капвложения	2022-2027	АББМ О	23 728,20	9010,7	0	0	0	0	32738,90

Основное мероприятие 1.3 Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях	Прочие расходы	2022-2028	АББМ О	19,8	99,5	46,4	46,4	0	41,8	41,8	295,7
Основное мероприятие 1.4 Ливневая канализация в с. Большое Болдино	капвложени я	2022-2027	АББМ О	3 000,00	906,6	0	0	0	0	0	3 906,60
Основное мероприятие 1.5 Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков малоэтажного строительства на территории села Большое Болдино, в северо-восточной части от ул.Парковая, Большеболдинского муниципального района Нижегородской	капвложени я	2022-2027	АББМ О	6 052,20	24	0	0	0	0	0	6 076,20

области											
Основное мероприятие 1.6. Строительство здания социо- культурного и делового центра Большеболдинского муниципального округа	капвложени я	2022-2027	АББМ О	8 544,90	100	0	0	0	0	0	8 644,90
Основное мероприятие 1.7. Реконструкция тепловых сетей в с.Большое Болдино	капвложени я	2022-2027	АББМ О	2 785,3	2962,9	835,6	0	0	0	0	6 583,81
Основное мероприятие 1.8. Ремонт системы теплоснабжения к зданию краеведческого музея с.Большое Болдино	капвложени я	2022-2027	АББМ О	49,4	5961,6	0	0	0	0	0	6 011,00
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение инженерной инфраструктурой жилищного строительства	капвложени я	2023-2028	АББМ О	0	893	808,7	300,0	3990,1	0	0	5991,9
Основное мероприятие 1.10 Содержание и ремонт		2023-2028	АББМ О	0	1000	0	1834,9	3588,2	0	0	6423,0

жилищного фонда (проведение капитального и текущего ремонта, приобретение материалов и оборудования для проведения ремонтов)											
Основное мероприятие 1.11 Выполнение спасательных археологических полевых работ(наблюдений) на объекте культурного (археологического) наследия «Культурный слой с.Большое Болдино в рамках проекта «Реконструкция тепловых сетей с. Большое Болдино» в с.Большое Болдино Нижегородской области		2023-2027	АББМ О	0	3564,3	2335,1	0	0		0	5 899,3
Основное мероприятие 1.12 Расходы на реализацию		2024-2027	АББМ О	0	0	5221,5	0	0		0	5221,5

мероприятий в рамках подготовки к празднованию 225-летия Пушкина А.С									0		
Основное мероприятие 1.13 Субсидия муниципальному унитарному предприятию Гостиничный комплекс «Болдино» Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на финансовое обеспечение затрат по уплате основного долга и процентов по кредитному договору		2024-2027	АББМ О	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.14 Проведение ремонтных работ в многоквартирных домах		2024-2027	АББМ О	0	0	10959,0	0	0	0	0	10959,0
Основное мероприятие 1.15 Подготовка территорий для		0	0		0	0	3214,2	0		0	3214,2

устройства быстровозводимых модульных конструкций (ФАП д. Чергас)									0		
Подпрограмма 2 «Содержание и развитие объектов благоустройства»				22 000,00	30703,3	75663,9	35364,5	45586,0	51068,2	32295,4	294681,4
Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий в рамках подготовки к празднованию 225- летия Пушкина А.С.	Прочие расходы	2022-2027	АББМ О	22 000,00	6561,9	45184,8	0	0	0	0	73990,25
Основное мероприятие 2.2. Выполнение работ по подготовке документации по планировке территорий для размещения спортивных объектов, строительства (реконструкции) инфраструктурных линейных объектов и благоустройство парка	капвложени я, прочие расходы	2022-2027	АББМ О	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.3. Уличное	прочие расходы	2023-2028	ТО	0	10537,4	8696,3	11190,8	11915,7	11622,0	11622,0	65584,3

освещение											
Основное мероприятие 2.4. Озеленение	прочие расходы	2023-2027	ТО	0	250	0	0	0	0	0	250
Основное мероприятие 2.5. Прочие мероприятия в области благоустройства	прочие расходы	2023-2028	ТО	0	5824,5	6558,9	6673,6	11711,0	17930,9	2990,9	51689,7
Основное мероприятие 2.6. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере ЖКХ	прочие расходы	2023-2028	ТО	0	7529,5	15223,9	14469,8	19442,4	11441,8	9442,4	77549,9
Основное мероприятие 2.7. Благоустройство территории и ремонт памятников погибшим в годы Великой Отечественной Войны в 1941-1945 годов	прочие расходы	2025	ТО	0	0	0	3 030,3	0,0	0	0,0	3030,3
Основное мероприятие 2.8. Обновление парка строительного-дорожной и коммунальной техники на основе финансовой аренды (лизинга)	прочие расходы	2026-2028	АББМ О					2516,9	10073,5	8240,1	20830,5
Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения»				3 187,60	141 155,50	108684,8	159437,9	77870,8	7113,7	7178,7	504629,0

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятие в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения»	Прочие расходы	2022-2027	АББМ О	0	380	135,0	140	140,0	0 0	0	655,0
Основное мероприятие 3.2 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на содержание объектов благоустройства и общественных территорий»	Прочие расходы	2022-2027	АББМ О	0	0	0	0	0	0 0	0	0
Основное мероприятие 3.3. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий	Прочие расходы	2022-2027	АББМ О	1 250,00	2550	1250	0,0	0,0	0 0	0,0	5050,0
Основное мероприятие 3.4 Проведение ремонта (благоустройства) дворовых территорий	Прочие расходы	2022-2028	АББМ О	1 937,60	2752	1999,9	1945,2	0,0	1140,0 0	1140,0	10914,7
Основное мероприятие 3.5.	Прочие расходы	2023-2027	ААБМ О	0	51809,9	0	0	0	0 0	0	51809,9

Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды									0		
Основное мероприятие 3.6. Обеспечение мероприятий в рамках смотра-конкурса «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»	Прочие расходы	2023-2027					1 350,0	0	0	0	1350,0
Основное мероприятие 3.7 Обеспечение мероприятий по обустройству общественных	Прочие расходы	2023-2027					12500,0	0	0	0	12500,0

пространств на территории Нижегородской области											
Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	Прочие расходы	2023-2027	ААБМ О	0	83663,6	105299,9	0,0	0,0	0	0,0	188963,5
Основное мероприятие И4 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»							143502,7	77730,8	5973,7	6038,7	168068,8

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

N п/п	Наименование индикатора/непосредственного результата	Ед. изм.	Значение индикатора/непосредственного результата							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Индикаторы										
Муниципальная программа										
Подпрограмма 1										

1.1	Доля населения центра округа, обеспеченного возможностью подключения к централизованному водоотведению	%	45	45	50	60	95		
1.2	Доля населения центра округа, обеспеченного возможностью подключения к централизованному водоснабжению	%	40	40	45	50	95		
1.3	Доля построенных, отремонтированных модернизированных объектов коммунального хозяйства, по отношению к мероприятиям, включенным в Сводный план-225				50	100			
1.10	Количество многоквартирных домов с проведенным ремонтом кровли	шт.				1			
1.14	Количество многоквартирных домов с проведенными ремонтными работами	шт.			4				
1.15	Количество подготовленных территорий для устройства быстровозводимых модульных конструкций	шт				1			
Подпрограмма 2									
2.1	Доля построенных, отремонтированных объектов благоустройства, по отношению к мероприятиям, включенным в Сводный план-225	%		25	100				
2.7	Доля отремонтированных памятников погибшим в годы Великой Отечественной Войны в 1941-1945 годов	шт				1			
2.8	Количество приобретенной строительной-дорожной и коммунальной техники на основе финансовой аренды (лизинга)						1		
Подпрограмма 3									
3.1.	Доля благоустроенных общественных пространств	%	100						
3.2.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству	%	50		100				
3.3	Доля благоустроенных общественных пространств в рамках Всероссийского конкурса по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	%			100		100		
Непосредственный результат									
Подпрограмма 1									
1.1	Количество построенных и (или) капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры	шт.			1	1	1		
1.10	Количество многоквартирных домов с проведенным ремонтом кровли	шт.				1			
1.14	Количество многоквартирных домов с проведенными ремонтными работами	шт.			4				
Подпрограмма 2									
2.1	Количество построенных и (или) капитально отремонтированных объектов благоустройства	%			100	0	0		
Подпрограмма 3									
3.1.	Количество благоустроенных общественных пространств	ед.	1			1			
3.2.	Количество благоустроенных (отремонтированных) дворовых территорий в реализуемом году	ед.	5		12				
3.3	Количество благоустроенных общественных пространств в рамках Всероссийского	ед.			1		1		

	конкурса по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях								
3.6.	Количество благоустроенных территорий в рамках смотра-конкурса «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»	ед.				1			

2.6. Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 3.

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта (суть)	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1				
Основное мероприятие 1.3.Иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях				
1.3.1.	Постановление Правительства Нижегородской области от 15.06.2021 № 490 О предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях	Описывается предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее – Минэнерго) Администрация округа	Принято 15.06.2021
1.3.2.	Постановление администрации Большеболдинского муниципального района О предоставлении из средств бюджета Большеболдинского муниципального района Нижегородской области социальных выплат на	Предполагает описание предоставления из средств бюджета Большеболдинского муниципального района Нижегородской области социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам,	Администрация округа	2024

	возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях	полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях		
Основное мероприятие 1.14.Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов				
1.14.1	Распоряжение Правительства Нижегородской области от 16.12.2023 №1376-р	Выделение денежных средств из областного бюджета, бюджету администрации Большеболдинского муниципального округа	Администрация округа	2024
Подпрограмма 3				
Основное мероприятие 3.1Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды				
3.1.1.	Постановление Правительства Нижегородской области от 01 сентября 2017 года №651 об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 – 2024 годы»	Описываются мероприятия благоустройства направленные на повышение качества и комфорта городской среды	Минэнерго Администрация округа	Принято 01.09.2017
3.1.2.	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №1710 об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	Описываются мероприятия благоустройства направленные на повышение качества и комфорта городской среды. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	Минэнерго Администрация округа	Принято 30.12.2017
3.1.3.	Постановление администрации Большеболдинского муниципального района Нижегородской области от 20 апреля 2018 года №97 «Об утверждении Положения о порядке предоставления, распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам	Правила предоставления, распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	Минэнерго Администрация округа	Принято 20.04.2018

	поселений на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды»			
Основное мероприятие 3.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на содержание объектов благоустройства и общественных территорий				
3.3.1.	Постановление Правительства Нижегородской области	Предполагает описание мероприятий направленных на содержание объектов благоустройства и общественных территорий. Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на содержание объектов благоустройства и общественных территорий	Минэнерго Администрация округа	2022 год
Основное мероприятие 3.4. Субсидии на проведение ремонта дворовых территорий				
3.3.2.	Постановление Правительства Нижегородской области	Предполагает описание мероприятий, направленных на проведение ремонта дворовых территорий. Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонта дворовых территорий	Минэнерго Администрация округа	2022 год
Основное мероприятие 3.5. Благоустройство территории исторической части села села Большое Болдино Нижегородской области				
3.3.3.	Постановление Правительства Нижегородской области от 30.03.2022г. №220 «О включении села Большое Болдино Большеболдинского муниципального района Нижегородской области в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Нижегородской области, утверждении предмета охраны, границы территории данного исторического поселения, требований к градостроительным регламентам в утвержденной границе»	Предполагает описание мероприятий, направленных на благоустройство исторической части села Большое Болдино Нижегородской области.	Минэнерго Администрация округа	2022

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета округа (с расшифровкой по главным распорядителям), основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблицам 4 - 5.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Большеболдинского округа

Статус	Наименование муниципальной программы /подпрограммы	Заказчик-координатор, соисполнители	Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. руб.), годы						
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	«Обеспечение населения Большеболдинского муниципального округа услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	АББМО	86 788,6	203 532,5	204555,0	200197,9	131035,1	58223,7	39515,9
Подпрограмма 1	Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Большеболдинского муниципального	АББМО	61 601,0	31 673,4	20206,3	5395,5	7578,3	41,8	41,8

	округа Нижегородской области								
Основное мероприятие 1.1	Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1000 м3/сут. и системы канализации в с. Большое Болдино Нижегородской области	АББМО	17 421,2	7 150,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2	Строительство нового водозабора с сетями водоснабжения на территории с. Большое Болдино Нижегородской области	АББМО	23 728,2	9 010,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3	Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных	АББМО	19,8	99,5	46,4	46,4	0	41,8	41,8

	организациях								
Основное мероприятие 1.4	Ливневая канализация в с. Большое Болдино	АББМО	3 000,0	906,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5	Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков малоэтажного строительства на территории села Большое Болдино, в северо-восточной части от ул. Парковая, Большеболдинского муниципального района Нижегородской области	АББМО	6 052,2	24,0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.6	Строительство здания социо-культурного и делового центра Большеболдинского муниципального округа	АББМО	8 544,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.7	Реконструкция тепловых сетей в с.Большое Болдино	АББМО	2 785,3	2 962,9	835,6	0,0	0,0	0,0	0

Основное мероприятие 1.8	Ремонт системы теплоснабжения к зданию краеведческого музея с.Большое Болдино	АББМО	49,4	5 961,6	0	0,0	0,0	0,0	0
Основное мероприятие 1.9	Обеспечение инженерной инфраструктурой жилищного строительства	АББМО	0	893,0	808,7	300,0	3990,1	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.10	Содержание и ремонт жилищного фонда (проведение капитального и текущего ремонта, приобретение материалов и оборудования для проведения ремонтов)	АББМО	0	1000,0	0	1834,9	3588,2	0,0	0
Основное мероприятие 1.11	Выполнение спасательных археологических полевых работ(наблюдений) на объекте культурного (археологического) наследия «Культурный слой с.Большое Болдино в	АББМО	0	3 564,3	2 335,1	0	0	0,0	0,0

	рамках проекта «Реконструкция тепловых сетей с. Большое Болдино» в с.Большое Болдино Нижегородской области								
Основное мероприятие 1.12	Расходы на реализацию мероприятий в рамках подготовки к празднованию 225-летия Пушкина А.С	АББМО	0	0	5221,5	0	0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.13	Субсидия муниципальному унитарному предприятию Гостиничный комплекс «Болдино» Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на финансовое обеспечение затрат по уплате основного долга и процентов по кредитному договору	АББМО	0	0	0,0	0	0	0	0,0

	инфраструктурных линейных объектов и благоустройство парка								
Основное мероприятие 2.3.	Уличное освещение		0,0	10 537,4	8696,3	11190,8	11915,7	11622,0	11622,0
Основное мероприятие 2.4.	Озеленение		0,0	250,0	0	0	0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.5.	Прочие мероприятия в области благоустройства		0,0	5 824,5	6558,9	6673,6	11711,0	17930,9	2990,9
Основное мероприятие 2.6.	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере ЖКХ		0,0	7 529,5	15223,9	14469,8	19442,4	11441,8	9442,4
Основное мероприятие 2.7	Благоустройство территорий и ремонт памятников погибшим в годы Великой Отечественной Войны в 1941-1945 годов	АББМО				3 030,3	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.8	Обновление парка строительно- дорожной и	АББМО					2516,9	10073,5	8240,1

	коммунальной техники на основе финансовой аренды (лизинга)								
Подпрограмма 3.	Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения	АББМО	3 187,6	141 155,5	108684,8	159437,9	77870,8	7113,7	7178,7
Основное мероприятие 3.1	«Мероприятие в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения»	АББМО	0,0	380,0	135,0	140,0	140,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на содержание объектов благоустройства и общественных территорий	АББМО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3	Содержание объектов благоустройства и общественных территорий	АББМО	1 250,0	2550,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Основное мероприятие 3.4	Проведение ремонта (благоустройства) дворовых территорий	АББМО	1 937,6	2 752,0	1999,9	1945,2	0,0	1140,0	1140,0
Основное мероприятие 3.5	Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	АББМО	0,0	51 809,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.6.	Обеспечение мероприятий в рамках смотра-конкурса «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»	АББМО				1350,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.7	Обеспечение мероприятий по обустройству общественных	АББМО				12500	0,0	0,0	0,0

2.6	деятельности муниципальных учреждений в сфере ЖКХ	Областной бюджет	0,0	100,0	270,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	7 429,5	14953,7	14469,8	19442,4	11441,8	9442,4
		Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.7	Благоустройство территорий и ремонт памятников погибшим в годы Великой Отечественной Войны в 1941-1945 годов	Всего	0,0	0,0	0,0	3030,3	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	3000	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0
		Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.8	Обновление парка строительной дорожной и коммунальной техники на основе финансовой аренды (лизинга)	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	2516,9	10073,5	8240,1
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	2013,5	8053,5	6040,1
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	503,4	2020,0	2200,0
		Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3.	Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения	Всего	3 187,6	141 155,6	108684,8	159437,9	77870,8	7113,7	7178,7
		Федеральный бюджет	0,0	83 186,3	1930,6	69453,7	5000,0	5000,0	5000,0
		Областной бюджет	2 550,1	53 342,8	104455,4	80593,1	64305,2	1288,3	1346,8
		Местный бюджет	637,5	4 626,5	2298,8	9391,1	8565,6	825,4	831,9
		Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1	«Мероприятие в рамках подпрограммы «Формирование комфортной	Всего	0,0	380,0	135,0	140,0	140,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	380,0	135,0	140,0	140,0	0,0	0,0

	городской среды и обустройство мест массового отдыха населения»	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на содержание объектов благоустройства и общественных территорий	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3	Содержание объектов благоустройства и общественных территорий	Всего	1 250,0	2550,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	250,0	1150,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.4	Проведение ремонта (благоустройства) дворовых территорий	Всего	1 937,6	2 752,0	1999,9	1945,2	0,0	1140,0	1140,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	1 550,1	1 534,6	1 562,6	1555,0	0,0	912,0	912,0
		Местный бюджет	387,5	1 217,4	437,3	390,2	0,0	228,0	228,0
		Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.5	Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках Всероссийского	Всего	0,0	51 809,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	50 708,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	1 101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.6.	Обеспечение мероприятий в рамках смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»	Всего	0,0	0,0	0,0	1350,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	1350,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.7	Обеспечение мероприятий по обустройству общественных пространств на территории Нижегородской области	Всего	0,0	0,0	0,0	12500	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	12375	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
		Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие F2	Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	Всего	0,0	83 663,6	105299,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	83 186,3	1 930,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	99,4	101892,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	377,8	1476,5	0,0	0,0	0,0	0,0

2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач подпрограммы:

1. Невыделение и/или недостаточный уровень целевого финансирования мероприятий Программы из бюджетов различных уровней.

Сокращение финансирования мероприятий подпрограммы за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском. Основными мерами управления риском такого характера являются: стимулирование инвестиционной деятельности, расширение возможных источников финансирования, реализация мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

2. Изменение законодательства на федеральном и региональном уровнях, регулирующего бюджетные отношения.

3. Недостаточный уровень софинансирования Программы из внебюджетных источников.

Недостаточный объем собственных средств организаций, участвующих в реализации Программы, может потребовать уточнения объемов финансирования и сроки реализации программных мероприятий, что потребует внесения изменений в Программу.

4. финансирование государственной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части федерального, областного и местного бюджетов.

		области»									
1.7. Индикаторы достижения цели подпрограммы и показатели непосредственных результатов	Наименование индикатора	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1.1. Доля населения центра округа, обеспеченного возможностью подключения к централизованному водоснабжению	%	45	45	50	60	85	90	90		
	1.2. Доля населения центра округа, обеспеченного возможностью подключения к централизованному водоотведению	%	40	40	45	50	85	90	90		
	1.3. Доля построенных, отремонтированных, модернизированных объектов коммунального хозяйства модернизированных объектов коммунального хозяйства, по отношению к мероприятиям, включенным в Сводный план-225	%			50	75	100				
	1.14 Количество многоквартирных домов с проведенными ремонтными работами	шт			4						
	Непосредственные результаты										
	1.1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых была разработана проектно-сметная документация (далее - ПСД)	шт.			2	3	4				
	1.2. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых были проведены строительно-монтажные работы	шт.					2				
	1.10. Количество многоквартирных домов с проведенным ремонтом кровли	шт.				1					
	1.14 Количество многоквартирных домов с проведенными ремонтными работами	шт.			4						
1.15 Количество подготовленных территорий для устройства быстровозводимых модульных конструкций	шт				1						

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы

3.1.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

На территории Большеболдинского муниципального округа расположена одна многоотраслевая организация коммунального комплекса, которая оказывает услуги по холодному водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, управлением жилфонда. Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.1.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы.

Основная цель подпрограммы – развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства на территории Большеболдинский муниципальный округа.

Для достижения цели подпрограммы решаются следующие задачи:

- улучшение экологического состояния рек Большеболдинского муниципального округа за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реки;
- повышение качества питьевой воды для населения Большеболдинского округа.

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

- сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реки;
- повышение качества питьевой воды посредством строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения;

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма разрабатывается на период с 2022 до 2028 года и реализуется в пять этапов.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 1 Программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 Программы.

3.1.2.6. Меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы приведены в таблице 3 Программы.

3.1.2.7. Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием муниципального образования, а также иных организаций.

Прогнозные расходы организаций с участием муниципального образования приведены в таблице 5 Программы.

3.1.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств местного бюджета Большеболдинского муниципального округа приведена в таблице 4 Программы, за счет всех источников финансирования в таблице 5 Программы.

3.1.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач подпрограммы:

3.1.2.9.1. Изменение законодательства на федеральном и региональном уровнях, регулирующего бюджетные отношения в сфере энергоэффективности.

3.1.2.9.2. Недостаточный уровень софинансирования подпрограммы за счет средств бюджета округа.

Недостаточный объем собственных средств организаций, участвующих в реализации Программы, может потребовать уточнения объемов финансирования и сроки реализации программных мероприятий, что потребует внесения изменений в подпрограмму.

1.7. Индикаторы достижения цели	Наименование индикатора	ед.изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
подпрограммы и показатели непосредственных результатов	Доля построенных, капитально отремонтированных объектов благоустройства по отношению к мероприятиям, включенным Сводный план-225			25	50	100			
	Непосредственные результаты								
	Количество построенных или капитально отремонтированных объектов благоустройства				1	2	3		
	Доля благоустроенных территорий и отремонтированных памятников погибшим в годы Великой Отечественной Войны в 1941-1945 годов					1			

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы

Благоустройство - это комплекс работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа, повышение комфортности условий проживания, обеспечение безопасной среды проживания для жителей городского округа.

В рамках проведения работ по благоустройству необходимо также учесть затраты на:

- реконструкцию системы освещения в Б.Болдино
- строительство системы освещения в туристском субкластере
- реконструкцию электрической понизительной станции
- внедрение технологий и моделей «умный город» и «безопасный город»

3.2.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

На территории Большеболдинского муниципального округа расположено большое количество не благоустроенных объектов общего пользования, в том числе дворовых территорий.

3.2.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма разрабатывается и утверждается в целях обеспечения условий благоприятной жизненной среды и комфортных условий жизни и деятельности населения округа, сохранности объектов благоустройства, оздоровления окружающей среды.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

Обеспечение мероприятий по содержанию и улучшению состояния объектов озеленения, уличного освещения, санитарно-экологических условий жилой застройки и территорий мест отдыха.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма разрабатывается на период с 2022 до 2028 года и реализуется в пять этапов.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 1 Программы.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 Муниципальной программы.

3.2.2.6. Меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы приведены в таблице 3 Муниципальной программы.

3.2.2.7. Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием муниципального образования, а также иных организаций.

Прогнозные расходы организаций с участием муниципального образования приведены в таблице 5 Муниципальной программы.

3.2.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств местного бюджета Большеболдинского муниципального округа приведена в таблице 4 Программы, за счет всех источников финансирования в таблице 5 Муниципальной программы.

3.2.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач подпрограммы:

3.2.2.9.1. Изменение законодательства на федеральном и региональном уровнях, регулирующего бюджетные отношения.

3.2.2.9.2. Недостаточный уровень софинансирования подпрограммы за счет средств бюджета округа.

Недостаточный объем собственных средств организаций, участвующих в реализации Программы, может потребовать уточнения объемов финансирования и сроки реализации программных мероприятий, что потребует внесения изменений в подпрограмму.

	отдыха населения»	источники								
1.7. Индикаторы достижения цели подпрограммы и показатели непосредственных результатов	Наименование индикатора	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	Доля благоустроенных общественных пространств к 2024 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству к 2024 году	%	100							
	Доля благоустроенных дворовых территорий в реализуемом году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в реализуемом году	%	50		100					
	Непосредственные результаты									
	Количество благоустроенных общественных пространств	шт.	1		1	1				
	Количество благоустроенных (отремонтированных) дворовых территорий в реализуемом году	шт.	5		10	6				
	Количество благоустроенных территорий в рамках смотра-конкурса «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»	ед.					1			

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы

3.3.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

На территории Большеболдинского округа Нижегородской области существует необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменения облика территорий в границах округа.

На 1 января 2024 года значительная часть многоквартирных домов нуждается в капитальном ремонте. На долю половины площадей многоквартирных домов приходится низкий уровень благоустройства.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения, устройства газонов и цветников, освещение территории двора, размещение малых архитектурных форм, детских спортивно-игровых площадок, упорядочения парковок индивидуального транспорта, обустройство мест сбора мусора.

Анализ благоустройства территории в границах округа показывает наличие проблем с оснащённостью населенных пунктов детскими, спортивными и контейнерными площадками.

Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространства, отсутствуют малые архитектурные формы, остро стоит проблема парковки автотранспорта во дворах.

Существующие детские площадки, кроме вновь построенных в последние 5-6 лет, находятся в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности и эстетики.

Работа по формированию городской среды будет осуществляться по трем направлениям: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, развитие общественных пространств и восстановление и обустройство памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне.

3.3.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит обеспечивать высокое качество жизни в целом. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству на территории округа.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- повышение уровня вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий округа;
- создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды маломобильных граждан;
- создание комфортных условий проживания населения округа на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах округа.

Инструментом содействия средств федерального, областного и местного бюджетов является государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №1710 и государственная программа «Формирование современной городской среды на

территории Нижегородской области на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01 сентября 2017 года №651.

«Положения о порядке предоставления, распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» утверждено постановлением администрации Большеболдинского муниципального района Нижегородской области №97 от 20 апреля 2018 года.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма разрабатывается на период с 2022 до 2028 года и реализуется в пять этапов.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 1 Муниципальной программы.

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 Муниципальной программы.

3.3.2.6. Меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы приведены в таблице 3 Муниципальной программы.

3.3.2.7. Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием муниципального образования, а также иных организаций.

Прогнозные расходы организаций с участием муниципального образования приведены в таблице 5 Муниципальной программы.

3.3.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Предоставление субсидий из бюджета округа бюджетам территориальных отделов.

3.3.2.8.1. Подпрограмма 3 Муниципальной программы реализуется на территориях шести территориальных отделов.

В каждом сельском поселении должна быть разработана программа «Формирование современной комфортной городской среды»

Для этого необходимо организовать работу по выполнению следующих мероприятий:

1) Контроль за ходом исполнения, утвержденных не позднее 31 декабря 2017 года органами местного самоуправления поселений: Большеболдинский, Новослободский, Молчановский, Черновской, Пермеевский, Пикшенский муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, предусматривающих благоустройства всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств(исходя из адресного перечня, установленного приложением 1 к подпрограмме 3) с учетом положений Правил предоставления и распределения субсидий из бюджетов.

2) Контроль за ходом исполнения по внесению органами местного

самоуправления территориальных отделов округа не позднее изменений в правила благоустройства.

3) Организовать работу с органами местного самоуправления (Большеболдинский, Новослободский, Молчановский, Черновской, Пермеевский, Пикшенский) получателями субсидий из областного и местного бюджетов на осуществление мероприятий по благоустройству, опубликование для общественного обсуждения проектов о внесении изменений в муниципальные программы формирование современной городской среды (при необходимости).

4) Организовать работу с органами местного самоуправления (Большеболдинский, Новослободский, Молчановский, Черновской, Пермеевский, Пикшенский) получателями субсидий из областного и местного бюджетов на осуществление мероприятий по благоустройству, утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн - проекта благоустройства дворовых территорий, включенной в муниципальную программу, а также дизайн - проекта благоустройства общественной территории.

5) Продолжить работу с органами местного самоуправления (Большеболдинский, Новослободский, Молчановский, Черновской, Пермеевский, Пикшенский) получателями субсидий из областного и местного бюджетов на осуществление мероприятий по благоустройству начатых в 2018 году, предоставление не позднее 10 число каждого месяца после получения субсидий отчетность по реализации.

6) Контроль за своевременным решением внесением изменений органами местного самоуправления поселений: Большеболдинский, Новослободский, Молчановский, Черновской, Пермеевский, Пикшенский, в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, предусматривающих мероприятия по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне.

3.3.2.8.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды производится в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №1710 и государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01 сентября 2017 года №651.

3.3.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы возможны возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части федерального, областного и местного бюджетов.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности определяется достижением непосредственных результатов показателей подпрограммы, а также плановыми значениями целевых индикаторов на 2022-2028 годы подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значениях целевых показателей и индикаторах.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2028 году:

- благоустроены 20 ед. дворовые территории;
- благоустроены общественные пространства – 3 ед.
- благоустроены памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне – 11 ед.

Приложение 1
к Подпрограмме 3 «Формирование комфортной городской среды»

**Адресный перечень общественных пространств, подлежащих благоустройству в
2019 -2027 годах**

№	Наименование памятного места	Адрес объекта	Территориальный отдел
2019-2020г.			
1	Сквер «Молодежный» на пересечении улиц Юбилейная и Восточная	Большеболдинский округ, село Большое Болдино Большеболдинский	
2021-2022г.			
2	Площадь им. 50 лет Октября	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Пушкинская, площадь 50 лет Октября	Большеболдинский
2023-2024г.			
3	Благоустройство исторической части с.Большое Болдино	Большеболдинский округ, село Большое Болдино	Большеболдинский
2025г.			
4	Обустройство рекреационной зоны отдыха в селе Большое Болдино	Большеболдинский округ, село Большое Болдино ул. Юбилейная	Большеболдинский
2026г.			
6	Благоустройство «Сквер Школьный с тротуаром по улице Красной в с.Большом Болдине Большеболдинского округа Нижегородской области	Большеболдинский округ, село Большое Болдино ул. Красная	Большеболдинский
2027-2028гг.			

Приложение 2

к Подпрограмме 3 «Формирование комфортной городской среды»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 – 2028 годах

2022 г.			
1	с. Большое Болдино, микрорайон Восточный, д.8	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, микрорайон Восточный	Большеболдинский
2	с. Большое Болдино, микрорайон Восточный, д.9	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, микрорайон Восточный	Большеболдинский
3	с. Большое Болдино, микрорайон Восточный, д.11	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, микрорайон Восточный	Большеболдинский
4	с. Большое Болдино, микрорайон Восточный, д.12	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, микрорайон Восточный	Большеболдинский
5	с. Большое Болдино, микрорайон Восточный, д.13	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, микрорайон Восточный	Большеболдинский
2023 г.			
6	с. Большое Болдино, улица Кооперативная, д. 13	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Кооперативная	Большеболдинский
7	с. Большое Болдино, улица Кооперативная, д. 17	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Кооперативная	Большеболдинский
8	с. Большое Болдино, улица Кооперативная, д. 25	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Кооперативная	Большеболдинский
9	с. Большое Болдино, улица Кооперативная д. 47	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Кооперативная	Большеболдинский

10	с. Большое Болдино, улица Кооперативная, д. 53	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Кооперативная	Большеболдинский
11	с. Большое Болдино, улица Кооперативная, д. 9	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Кооперативная	Большеболдинский
12	с. Большое Болдино, улица Красная, д. 85	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Красная	Большеболдинский
13	с. Большое Болдино, улица Красная, д. 87	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Красная	Большеболдинский
14	с. Большое Болдино, улица Восточная, д. 17	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Восточная	Большеболдинский
15	с. Большое Болдино, улица Восточная, д. 19	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Восточная	Большеболдинский
16	с. Большое Болдино, улица Восточная, д. 21	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Восточная	Большеболдинский
2024г			
17	с. Большое Болдино, мкрн. Восточный, д. 5	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Восточная	Большеболдинский
18	с. Большое Болдино, мкрн. Восточный, д. 6	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Восточная	Большеболдинский
19	с. Большое Болдино, мкрн. Восточный, д. 7	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Восточная	Большеболдинский
20	с. Большое Болдино, улица Юбилейная, д. 21	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Восточная	Большеболдинский
21	с. Большое Болдино, улица Юбилейная, д. 25	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Восточная	Большеболдинский
22	с. Большое Болдино, улица Юбилейная, д.	Большеболдинский округ, село Большое	Большеболдинский

	34	Болдино, улица Восточная	
23	с. Большое Болдино, улица Юбилейная, д. 36	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Восточная	Большеболдинский
24	с. Большое Болдино, улица Восточная, д. 87	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Восточная	Большеболдинский
25	с. Большое Болдино, улица Восточная, д. 89	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Восточная	Большеболдинский
26			
27	с. Большое Болдино, улица Восточная, д. 91	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Восточная	Большеболдинский
28	с. Большое Болдино, улица Восточная, д. 93	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Восточная	Большеболдинский
29	с. Большое Болдино, улица Восточная, д. 95	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Восточная	Большеболдинский
30	с. Большое Болдино, улица Восточная, д. 97	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Восточная	Большеболдинский
2025г			
31	с. Большое Болдино, улица Юбилейная д. 13	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Юбилейная	Большеболдинский
32	с. Большое Болдино, улица Юбилейная д. 15	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Юбилейная	Большеболдинский
33	с. Большое Болдино, улица Юбилейная д. 16	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Юбилейная	Большеболдинский
34	с. Большое Болдино, улица Юбилейная д. 17	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Юбилейная	Большеболдинский
35	с. Большое Болдино, улица Юбилейная, д. 22	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица	Большеболдинский

		Юбилейная	
36	с. Большое Болдино, улица Юбилейная, д. 32	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Юбилейная	Большеболдинский

2026г.

36	с. Большое Болдино, улица Юбилейная д. 19	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Юбилейная	Большеболдинский
37	с. Большое Болдино, улица Юбилейная д. 23	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Юбилейная	Большеболдинский
38	с. Большое Болдино, улица Юбилейная д. 32	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Юбилейная	Большеболдинский
39	с. Большое Болдино, мкрн. Восточный, д. 1	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, мкрн. Восточный	Большеболдинский
40	с. Большое Болдино, мкрн. Восточный, д. 2	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, мкрн. Восточный	Большеболдинский
41	с. Большое Болдино, мкрн. Восточный, д. 3	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, мкрн. Восточный	Большеболдинский

2027-2028 гг

Приложение 3

к Подпрограмме 3 «Формирование комфортной городской среды»

Адресный перечень памятных мест посвященных Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

№	Наименование памятного места	Адрес объекта	Территориальный отдел
1	Благоустройство территории и ремонт памятника погибшим в годы Великой Отечественной Войны в с.Большое Болдино	Большеболдинский округ, село Большое Болдино, улица Пушкинская, площадь 50-летия Октября	Большеболдинский
2	Благоустройство территории и ремонт памятника Победы в с.Аносово	Большеболдинский округ, село Аносово, улица Ленина	Большеболдинский
3	Благоустройство территории и ремонт памятника погибшим воинам в с. Большое Казариново	Большеболдинский округ, село Большое Казариново, улица Комсомольская	Большеболдинский
4	Благоустройство территории и ремонт памятника погибшим землякам в годы Великой Отечественной Войны в с.Пикшень	Большеболдинский округ, село Пикшень, улица Мира	Пикшенский
5	Благоустройство территории и ремонт памятника погибшим в Великой Отечественной Войне в с.Новая Слобода	Большеболдинский округ, село Новая Слобода, улица Советская	Новослободский
6	Благоустройство территории и ремонт памятника погибшим в Великой Отечественной Войне в с.Большие Поляны	Большеболдинский округ, село Большие Поляны, улица им. И.П. Бедина	Новослободский
7	Благоустройство территории и ремонт памятника погибшим в годы Великой Отечественной Войны в с.Черновское	Большеболдинский округ, село Черновское, улица Центральная	Черновской
8	Благоустройство территории и ремонт памятника погибшим в годы Великой Отечественной Войны в с.Апраксино	Большеболдинский округ, село Апраксино, улица Гагарина	Черновской
9	Благоустройство территории и ремонт памятника погибшим воинам в с.Пермеево	Большеболдинский округ, село Пермеево, улица Молодежная	Пермеевский
10	Благоустройство территории и ремонт памятника погибшим в годы Великой Отечественной Войны в с.Молчаново	Большеболдинский округ, село Молчаново, улица Свободы	Молчановский
11	Благоустройство территории и ремонт памятника погибшим в годы Великой Отечественной Войны в с.Алексеевка	Большеболдинский округ, село Алексеевка, улица Кооперативная	Молчановский